

СОГЛАСОВАНО


Главный эксперт

_____ / _____ /

11.05.2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ИО «Ангарский
индустриальный техникум»

 Е.Г. Кудрявцева

10.05.2018г.

План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

Компетенция WSR: Сварочные технологии

Профессия/специальность: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 9-16 июня 2018год

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Ангарск, 277 квартал, дом 15.

Используемые сокращения:

ДЭ - демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ - региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»;

Союз - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»;

ЦПДЭ - Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Мероприятия	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ - ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным листом	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ соответствующая инфраструктурному листу.
Обучение специалистов в качестве экспертов ДЭ	14.02.2018г.-15.03.2018г.	Приказ о составе экспертной группы
Оформление заявки на аккредитацию ЦПДЭ	До 23.03.2018г.	Пакет заявочных документов
Определение главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	До 25.05.2018г.	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	До 25.05.2018г.	Предложение в Союз списка лиц в состав экспертной группы
Формирование списков студентов сдающих ДЭ	До 09.04.2018г.	Приказ о допуске студентов к ДЭ
Регистрация участников ДЭ ив систему eSim	25.05.2018г.-9.06.2018г.	Данные в систему eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в систему eSim	25.05.2018г.-09.06.2018г.	Данные в систему eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	09.06.2018г.	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	До 11.05.2018г.	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2018году»на сайте ЦПДЭ
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	До 01.06.2018г.	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на	До 26.05.2018г.	Приказ о назначении Технического эксперта из

площадке		числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ в сроках и порядке проведения ДЭ	9.05.2018г.-09.06.2018г.	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	09.06.2018г.-16.06.2018г.	http://new.ait38.ru/
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	07.06.2018г.-09.06.2018г.	Заключение главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	08.06.2018г.-09.06.2018г.	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ- ответственность членов экспертной группы		
Проверка паспорта и полиса ОМС	09.06.18г.; 11.06.18г.; 13.06.18г.;14.0618г.; 15.06.18г.;16.06.18г.	Протокол регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	09.06.2018г.	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	09.06.2018г.	Протокол знакомства участников с нормативными документами ДЭ
Проведение техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	09.06.18г.; 11.06.18г.; 13.06.18г.;14.0618г.; 15.06.18г.;16.06.18г.	Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	11.06.18г.; 13.06.2018г.; 14.06.2018г.;15.06.2018г.; 16.06. 2018г.	Протокол знакомства с рабочим местом и оборудованием
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	09.06.18г.; 11.06.18г.; 13.06.18г.;14.0618г.; 15.06.18г.;16.06.18г.	Протокол проверки неопределенного тулбокса
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	11.06.18г.; 13.06.18г.;14.0618г.; 15.06.18г.;16.06.18г.	Адекватное выполнение задания участником ДЭ

Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	11.06.18г.; 13.06.18г.;14.06.18г.; 15.06.18г.;16.06.18г.	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	11.06.18г.; 13.06.18г.;14.06.18г.; 15.06.18г.;16.06.18г	Оформление рукописных оценочных ведомостей
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	11.06.18г.; 13.06.18г.;14.06.18г.; 15.06.18г.;16.06.18г	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведения итогового заседания Экспертной группы	11.06.18; 13.06.18;14.06.18; 15.06.18;16.06.18	Итоговый протокол заседания Экспертной группы