

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ С.Г. Кудрявцева

Дорожная карта
по реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»,
входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы»
на базе ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (январь -февраль)					
1.1.	Формирование перечня оборудования для центра практической подготовки в соответствии с инфраструктурным листом	Перечень оборудования	5 февраля	Зам.директора по ИР	
1.2.	Согласование перечня оборудования для центра практической подготовки	Распорядительный акт РОИВ о согласовании перечня оборудования Письмо Минпросвещения	15 февраля	Минпросвещения РФ РОИВ	
1.3.	Разработка дизайн-проектов центра практической подготовки в соответствии с брендбуком	Дизайн-проекты	5 февраля	Заместитель директора по АХД	
1.4.	Согласование дизайн-проектов центра практической подготовки	Распорядительный акт РОИВ о согласовании Письмо Минпросвещения	15 февраля	Минпросвещения РОИВ	
1.5.	Формирование плана закупок оборудования, работ, услуг для оснащения центра практической подготовки	Распорядительный акт РОИВ «План закупок оборудования, работ, услуг для оснащения центра практической подготовки»	15 февраля	РОИВ Гл. бухгалтер АИТ	
1.6.	Объявление закупок оборудования, работ, услуг для создания центра практической подготовки	Извещения о проведении закупок	До 1 марта	РОИВ	
2. Практический этап реализации (март-декабрь)					
2.1.	Разработка сметы на выполнение ремонтных работ	Смета	До 30 января	Заместитель директора по АХД	
2.2.	Выполнение ремонтных работ	Акт выполненных работ	До 1 мая	Заместитель директора по АХД	
2.3.	Получение оборудования и	Акт-приемки работ, товарные накладные	До 1	Главный бухгалтер	

	постановка на бухгалтерский учет		июня		
2.4.	Размещение оборудования в помещениях в соответствии с планом зонирования	Акт-приемки работ	До 1 июня	Заместитель директора по АХД	
2.5.	Ввод оборудования в эксплуатацию	Акт-приемки работ	До 1 июня	Зам.директора по УР, ПО	
2.6.	Обучение педагогических работников в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования центра практической подготовки	Документы о прохождении обучения. Отчет по обучению педагогических работников	По отдельному графику	Зам.директора по УМР	
2.7.	Открытие центра практической подготовки	Информационное освещение в СМИ	Июнь	Зам.директора по ИР	
2.8.	Прием абитуриентов по ОП СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем	Приказ о зачислении	август	Зам.директора по ПО	
2.9.	Организация обучения по дополнительной образовательной программе «Управление беспилотными летательными аппаратами»	Приказ о зачислении, отчислении	Сентябрь-декабрь	Заведующий отделением ПОО	
3. Медиасопровождение					
3.1	Создание на официальном сайте страницы «Центр практической подготовки	Страница создана	январь	Зам.директора по ИР	
3.2	Размещение информации о реализации проекта и деятельности центра практической подготовки на официальном сайте и в социальных сетях	Публикации	В течение всего периода	Зам.директора по ИР	
3.3.	Освещение деятельности центра практической подготовки в СМИ	Публикации	В течение всего периода	Зам.директора по ИР	